


CENTRUMVERNIEUWING KUURNE

bewonersinfo



Kuurne wordt steeds levendiger, beter bereikbaar en groener.

Er moeten nog enkele belangrijke werkzaamheden plaatsvinden voordat de werkmannen en graafmachines definitief uit ons centrum verdwijnen. Het einde is in zicht! We brengen je graag op de hoogte van de planning van de komende weken.

 kuurne.be/centrumvernieuwing

A. Doornenstraat & Harelbeeksestraat

DOORNENSTRAAT

- **Tot 11 augustus 2024:** bouwverlof
- **Half augustus 2024:** start van rioolaansluitingen (overkoppelingen)
- **Eind augustus - eind september 2024:** aanleg bovenbouw:
 - Straatkolken
 - Boordsteen
 - Klinkeren

HARELBEEKSESTRAAT

- **Tot 11 augustus 2024:** bouwverlof
- **Vermoedelijk vanaf 19 augustus - begin september 2024:** aanleg bovenbouw:
 - Riooldeksels
 - Oprijelementen
 - Klinkers voor voetpaden en parkeerstroken
- **Eerste week september 2024:** doelstelling om de toplaag asfalt te gieten
- **Vanaf ± 2e week september 2024:** aanpassing nieuwe toevoerleiding (De Watergroep) (ter hoogte van kruispunt Leiestraat)

B. Koning Albertstraat (tussen Twaalfde-Liniestraat en Kerkstraat)

- **Tot 11 augustus 2024:** bouwverlof
- **Vanaf 12 augustus:** afwerking groenvakken, parkeervakken, opvoegen klinkers, ...
- Datum nog niet gekend: toplaag asfalt

C. Koning Albertstraat (tussen Harelbeeksestraat en Twaalfde-Liniestraat (incl. kruispunt Koning Leopold III-straat))

- **Tot 5 augustus 2024:** bouwverlof
- **6 augustus - ± half september 2024:** aanleg warmtenet door Fluvius vanaf kruispunt Koning Leopold III-straat x Twaalfde-Liniestraat richting Harelbeeksestraat
- **1 september - half oktober 2024:** Aanleg bovenbouw vanaf kruispunt Koning Leopold III-straat x Twaalfde-Liniestraat richting Harelbeeksestraat

3D Beeld Doornenstraat



3D Beeld Koning Albertstraat



Belangrijke data om aan te stippen

- **6 augustus 2024:** heropstart warmtenet Koning Albertstraat (fase C) door Fluvius
- **Eerste week september 2024:** asfalt toplaag in Harelbeeksestraat
- **± 2e week september 2024:** aanpassing nieuwe toevoerleiding (De Watergroep)
- **± 2e helft september 2024:** voltooiing aanleg warmtenet
- **Eind september 2024:** vermoedelijk einde werken Koning Harelbeeksestraat
- **Half oktober 2024:** vermoedelijk einde werken in Koning Albertstraat, Doornenstraat

Afvalophaling Harelbeeksestraat

Tijdens het bouwverlof (**tot en met 11 augustus**) hoef je je afval niet naar één van de ophaalpunten te brengen. Je kunt je afvalzakken, PMD, karton en tuinafvalbakken gewoon weer aan je voordeur zetten.

Na het bouwverlof zal er mogelijks voor een korte periode opnieuw via ophaalpunten gewerkt worden. Dit wordt bekeken met de aannemer.

Heb je nog vragen?

Op kuurne.be/centrumvernieuwing vind je alle informatie over de centrumvernieuwing. Je kan ook terecht op het nummer **056 73 71 11** of per mail [via centrumvernieuwing@kuurne.be](mailto:centrumvernieuwing@kuurne.be).

Ondervind je problemen?

Contacteer Aquafin via contact@aquafin.be of telefonisch via **03 450 45 45** (iedere werkdag tussen 8 en 17 uur). In het weekend of buiten de werkuren kan je terecht op het nummer **0800 16 603**.

KUURNE
Centrumvernieuwing



De centrumvernieuwing van Kuurne is een project van Aquafin in samenwerking met het gemeentebestuur van Kuurne, Fluvius en de Watergroep. Je krijgt deze brief omdat je pand zich in de werfzone bevindt van de centrumvernieuwing (De Vlaskouter/ Kerkstraat/ K.Albertstraat/ Harelbeeksestraat (t.e.m. nr. 55)/ Lt. Gen.Gérardstraat/ 12de Liniestraat/ Marktplein/ K.Elisabethstraat/ Heilig Hartstraat/ Gen. Eisenhowerstraat/ Doornenstraat).


Aquafin